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Projekt neve: 

Klimastrategia.hu oldal elkészítése 

Projekt célja: 

- klímaváltozás veszélyeire felhívni a figyelmet 

- mit tehet 1 ember, 1 cég, 1 város? 

- okozó tényezők 

- mindenki számára elérhető legyen, minden eszközön működjön a weboldal (tablet, 

telefon, stb.) 

- Blog működtetése, információk, tanácsok elérése a weboldalon 

 

Projekt tagok: 

Név Szervezeti egység Beosztás Lakcím Elérhetőség 

Bakó Ádám Grafikai műhely grafikus 2400 Dunaújváros, 

Táncsics Mihály u. 1 

adam.bako@klimastrategia.hu 

Kovács Gábor Informatikai 

részleg 

programozó 2400 Dunaújváros, 

Dózsa György út 37. 

gabor.kovacs@klimastrategia.hu 

Tóth Zsuzsanna Erika Pr és marketing 

osztály 

tartalom 

szerkesztő 

2400 Dunaújváros, 

Dózsa György út 35. 

zsuzsanna.toth@klimastrategia.hu 

 

Projektvezető kinevezése 

Aláírásunkkal igazoljuk, hogy a projekt vezetésével Tóth Zsuzsanna Erikát (2400 Dunaújváros, 

Dózsa György út 35.) bízzuk meg. A projektvezető aláírásával igazolja, hogy vállalja a projekt 

vezetésével, szervezésével kapcsolatos teendőket: 

- feladatok kiosztása 

- munkálatok koordinálása 

- kapcsolattartás a csapattagokkal 

 

Projektscope kijelölése 

1. Klímaváltozással kapcsolatos adatgyűjtés 

2. Logo tervezés 

2.1. Arculatterv elkészítése 

3. Menürendszer létrehozása 

4. Tartalomkezelő rendszer telepítése 

5. Site build 

5.1. Reszponzív kialakítás 

5.2. SEO 

6. Tartalom feltöltése 

7. Tesztelés, hibajavítás 

8. Publikálás 
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Nem tartozik a projekt hatáskörébe: 

1. Nyelvválasztás 

2. Webshop létrehozás 

Projekt kapcsolata más projektekkel: 

Lakosságnak szóló pályázatok indulására, a pályázathoz kapcsolódó anyagok feltöltése, 

pályázatírás 

 GINOP-8.4.1/A-16 

 VEKOP-5.2.1-16 

Vállalkozásoknak szóló pályázatokba bekapcsolódás, a pályázathoz kapcsolódó anyagok 

feltöltése, pályázatírás 

 VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 

 GINOP-4.1.1-8.4.4-16 

Projekt legfontosabb kritériumai 

- hiteles információt adjon át 

- naprakész legyen 

- kereső optimalizált legyen 

- optimalizálás különböző böngészőkre, kijelző méretekre 

Fontosabb határidők: 

- információ gyűjtés befejezése: 2017.03.19 

- a weboldal közönség számára elérhetővé tétele, a szponzor által megadott határidő: 

2017.04.30 

A projekt csúszás kockázatai: 

A projekt elhúzódása lehetetlenné teszi az uniós, állami napenergia pályázatokra a 

pályázatírást. 

Mérföldkövek: 

 feladatok kiosztása: 2017.03.10 

 információ gyűjtés befejezése: 2017.03.19 

 arculatterv, logo, menürendszer elkésztése: 2017.04.02 

 tartalomkezelő rendszer telepítése: 2017.04.09 

 tartalomfeltöltés, tesztelés: 2017.04.16 

 weboldal elérhetővé tétele: 2017.04.29 

A projekt várható befejezési ideje: 2017.04.30 

  

http://www.portfolio.hu/unios_forrasok/palyazatok/lakasfelujitast_tervezel_hamarosan_elerheto_az_unios_ingyenhitel.240638.html
http://www.portfolio.hu/unios_forrasok/palyazatok/pest_megyeiek_figyelem_itt_a_lehetoseg_hogy_felujitsd_a_lakasod.241587.html
http://www.portfolio.hu/unios_forrasok/gazdasagfejlesztes/540_milliard_forintos_karacsonyi_ajandekot_kapnak_a_magyarok_a_kormanytol.241118.html
http://www.portfolio.hu/unios_forrasok/gazdasagfejlesztes/540_milliard_forintos_karacsonyi_ajandekot_kapnak_a_magyarok_a_kormanytol.241118.html
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Szolgálati út 

 

 

erőforrások  

biztosítása 

 

 

 

 

 

operatív irányítás, 

szakmai felelősség 

 

 

 

 

operatív  

munkavégzés 
 

Költségek becslése 

Típus Egység Egységár Teljes összeg 

Materiális költségek   640.000 Ft 

Eszközök   610.000 Ft 

Fényképezőgép 1 db 120.000 Ft 120.000 Ft 

Számítógépek 3 db 150.000 Ft 450.000 Ft 

Hálózati eszközök 2 db 20.000 Ft 40.000 Ft 

Marketing anyagok   30.000 Ft 

Immateriális költségek   870.000 Ft 

Bérek   605.000 Ft 

Programozó 120 ó 2.000 Ft/óra 240.000 Ft 

Grafikus 100 ó 2.000 Ft/óra 200.000 Ft 

Tartalomszerkesztő 110 ó 1.500 Ft/óra 165.000 Ft 

Domain, szerver bérlés   15.000 Ft 

Szoftver   250.000 Ft 

Összköltség:   1.510.000 Ft 

 

Projekt szponzor 

Projekt vezető 

Projekt-team 
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Tevékenység-felelős mátrix 

 
 Adatgyűjtés Arculatterv Menürendszer Tartalomkezelő- 

rendszer 

telepítése 

Adatfeltöltés Tesztelés 

Bakó Ádám V V I I I/J I 

Kovács Gábor V I V V I/J V 

Tóth Zsuzsanna Erika V/J J J J V/J J 

 

J= Jóváhagy 

V= Végzi 

I= Információt kap 

Kommunikációs terv 

 
 Információ igény Gyakoriság Kommunikációs 

csatorna 

Válasz 

Szponzor Mérföldkövek 2 hetente Beszámoló 7 nap 

Projekt vezető Folyamat 3-4 nap Jelentés 2 nap 

Fejlesztő csapat Munkafolyamatok 

állása 

3-4 nap Jelentés 2 nap 

Csoportgyűlés Előrehaladás 2 hetente Beszámoló azonnali 

 


